

朝の作業まとめ

みつぼしART星田 クラウドファンディングLP | 2026-07-10 | taido.design

1. 今日やって完了したこと

- 引き継ぎ資料の整備：HANDOVER_NEXT.md（現状トップ）を作成、旧HANDOVERに注記。
- 内部資料を本番公開から除外：.vercelignore に HANDOVER・press・summary を追加 → 公開URLで404を実測確認（gitには残す＝2台/iPhone同期は維持）。
- ゲージの星をSVG化：文字グリフ（端末で描画差）→ インラインSVGの4点スターに置換。PC・スマホ全端末で同一形状に。本番反映済み。
- セッションの一本化：このセッションを“正”に。実体はMac mini（iPhoneからリモート操作）。古いクラファンセッションをアーカイブ。
- memory更新：画像枚数を実数に修正（作家21＋出店20＝41点）／.vercelignore運用／iPhoneリモート＝mini集約を記録。

2. 決めたこと（方針の確定事項）

- 本番ドメイン：独自ドメインを使う（vercel.appのままにしない）。
- クラファン決済：このサイトで自前（Stripe）＝このページ自体がコンバージョンの着地点。
- 広告の狙い：地元（交野・北河内・大阪）と全国、両方バランス。
- 広告チャネル：Meta（IG/FB）主軸＋LINEで地元補完＋Google指名で防御。自前決済なので Meta Conversions API でStripe決済成功を送るのが重要。
- PRの切り口：福祉×アート×まちづくり×星伝説（ShiroiToは大阪府認可の障がい福祉アトリエ＝強い物語）。
- PRタイミング：①開始 ②中間（達成率）③会期直前
の3本＋会期中レポート。予算も「ローンチ48～72h」「締切前」に寄せる。

3. 作った資料（リポジトリ内 press/ ほか）

HANDOVER_NEXT.md	制作の続き・地雷・検証手順・運用
press/press-release-01-launch.md	プレスリリース①開始告知（ドラフト）
press/press-release-02-midpoint.md	②中間・達成率／ネクストゴール
press/press-release-03-opening.md	③会期直前・開催＋ラストスパート
press/media-list-katano.md	投げ込み先メディアリスト＋送付チェック
press/koen-application-katano.md	交野市 後援名義の申請要件・逆算スケジュール

4. SEOの土台（本番までに・優先度順）

- ① 独自ドメイン接続（HTTPS・canonical）
- ② <head>一式（description／OGP／Twitterカード／favicon）
- ③ OGPシェア画像 1200×630（デザイン＝共有時の“顔”）
- ④ Event構造化データ（JSON-LD：会期・会場・主催）
- ⑤ 計測（GA4＋Meta Pixel＋Google広告、Stripe成功をコンバージョン化）
- ⑥ robots/sitemap＋Search Console（デモ間はnoindex、本番で解除）
- ⑦ 表示速度（画像圧縮・遅延読込・フォント）

5. 次アクション（順番）

- ①リリースを配信可能な完成版に（下の確認事項が埋まり次第）

- ・ SEO土台の実装（no-regretから：noindex／OGP／description／favicon／計測タグ枠）
- ・ 広告設計（Meta 2キャンペーン＝地元ジオ／全国興味、リタゲ、Conversions API）
- ・ 余力で：プレスキットのファクトシート1枚、後援申請書の下書き（事業計画・収支予算テンプレ）

6. 小原さんに確認してくること

- ・ クラファン：開始日／終了日／目標額（デモの80万は確定？）／ネクストゴール（額・使途）／リターン最終確定
- ・ ドメイン&決済：独自ドメイン名・取得/支払い担当／Stripe自前で確定か／特商法の正式連絡先・番地・事業者情報
- ・ 広報窓口：取材対応の担当者名・電話・メール・取材可能日
- ・ 後援名義：交野市後援を出す意向か／前回実績資料・定款・役員名簿を借りられるか
- ・ 素材：高解像度写真（作家・作品・会場・7月の共同制作・代表ポートレート）＋ロゴ一式
- ・ 広告：予算の目安／GA4・Meta・Google広告アカウントの有無
- ・ 会場：入場料の有無・開場時間・休み

7. 友人（他市の行政職員）に相談する論点

- ・ 後援名義：締切の“ 実際 ”／通る書き方／教育委員会後援の別申請／施設利用料の減免連動
- ・ 広報誌：入稿締切・掲載枠の取り方・写真/文字規定・配布部数
- ・ 露出増幅：記者クラブ投げ込みの作法／市SNS・LINE告知／市長表敬・来賓・首長コメント
- ・ 合わせ技：社会福祉協議会・観光協会・商工会の協力/後援、大阪府・近隣市の後援
- ・ → 回答が来たら C（後援資料）を交野市向け“ 提出版 ”に書き換える

8. サイト本文から確定した事実

- ・ 主催：一般社団法人 星十色／アトリエShiroiTo（代表理事 小原 緑／交野市星田5丁目13-6）
- ・ 会期：2026年11月14日(土)～11月29日(日) | 会場：交野市
星田エリア一帯（駅前ロータリー・商店・商業施設・星田会館・民家）
- ・ ShiroiTo＝大阪府認可の障がい福祉アトリエ（2022年5月開所／前身は17年続いた造形アトリエ）
- ・ 招待作家7名＋所属作家の共同制作／7月に子ども＋作家で“ 星 ”を制作→駅前ロータリー藤棚に展示（銀河）
- ・ 最終日11/29：スウィングジャズ「Clap Stomp Swingin'」ライブ@星田会館＋まち練り歩きパレード
- ・ 資金使途：会場費・広報費・招待作家謝金・設営費／返礼：Tシャツ・似顔絵・サポーターパネル掲出
- ・ アートディレクション：taido.design（前田 敏幸）

運用メモ：Codeは常に1系統だけ（mini直接／Air経由／iPhone経由を同時に開かない）。編集後は git commit & push → vercel --prod. 本番 <https://mitsuboshi-demo.vercel.app>（現在まだ「デモ」表記）。